

扬中市深入打好污染防治攻坚战

工作简报

总第 180 期（2024 年第 7 期）

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024 年 4 月 8 日

本 期 要 目

信息要闻：

1. 扬中市“大起底、大排查、大整治”专项行动推进情况通报（2）

扬中市“大起底、大排查、大整治”专项行动推进情况通报

有序推进问题 15 个

1、**排查问题：**渡江纪念馆，沿江风光带渡江文化园建设项目。




整改情况：渡江文化园待落实业主后办理报批手续，12月底前完成规划调整和相关土地手续报批。

2、**排查问题：**集镇部分区域存在管网破损和混接现象。西来村部分村级河道有受污染现象。



整改情况：目前已对相应河道进行清淤，设计方出详图后进行下一步推进。

3、**排查问题：**新政小区雨污水管网分流改造、宏达小区雨污水改造工程、宏达附属楼雨污水改造工程、联合老农贸市场雨污分流改造工程等雨污水管网合流，未实施雨污水分流改造。



整改情况：目前新政小区已完成图纸设计，其他正在由设计单位现场调查，出具施工图。计划12月底前完成雨污水分流改造施工。

4、**排查问题：**八桥镇垃圾中转站建成时间较长，设备陈旧，经常损坏维修。



整改情况：现已启动新建八桥镇集镇垃圾中转站，征地工作已完成，现正在进行土地报批等前期准备工作，预计年底建成投入使用。同时对现有设备做好运维检修并加强周边环境管理。

5、**排查问题：**镇江锦上新材料有限公司无危废仓库、无废气治理设施。




整改情况：已要求企业停产整改，未完成整改前不得开工，镇村两级将加强巡查，发现问题及时督促整改到位。

6、**排查问题：**扬中市联合特种钎料厂未办理排污许可。



整改情况：已要求企业停产整改，未完成整改前不得开工，镇村两级将加强巡查，发现问题及时督促整改到位。

7、**排查问题：**经开区三跃小学北侧河塘水质波动。



整改情况：目前已邀请设计单位进场勘察，正在确定施工方案，预计6月底前完成施工。

8、排查问题：西来桥镇北胜村光明电站河道受周边生活污水污染，存在水质不稳定问题。



整改情况：目前正在对相应河道进行清淤，对管网做监测和疏浚工作。

9、排查问题：高新区：江苏春华电气工程有限公司、扬中市宏大轴承专用磨具有限公司、雷朋电气集团有限公司、江苏扬中印刷有限公司、大航有能电气有限公司、镇江中环电气有限公司、扬中市华日塑料电器厂、扬中市全友工程电器有限公司等企业未编制突发环境事件应急预案。



整改情况：已召集相关企业进行业务指导，有序推进编制工作。

10、排查问题：高新区：江苏云企智造有限公司、镇江市永翔橡塑制品有限公司、镇江强能密封材料有限公司、江苏乐仕电气科技有限公司、江苏大航泓城电力电子有限公司、江苏正旺电气有限公司、江苏康宏电气科技有限公司等企业尚未取得排污许可证。



整改情况：目前，永翔、乐仕、正旺已完成排污许可申领；大航泓城属于贸易公司不需要办理排污许可；云企智造、强能密封、康宏电气4月20日前完成排污许可申领。

11、排查问题：新坝镇翔轮磨具未完成生物质锅炉提质

改造。



整改情况：燃气锅炉已安装完毕，4月20日前完成燃气锅炉生产调试，4月底完成一次排口采样检测。

12、排查问题：扬中市联合液化气站无法完善涉水手续，需进行拆除搬迁。




整改情况：现已制定清退方案，目前正在选址，预计2026年6月30日前完成清退工作。

13、排查问题：金标装卸运输服务站不符合布局规划，无法完善规划、涉水手续。




整改情况：现已制定清退方案，正在按清退方案推进中，完成时限为 2026 年 6 月底。

14、排查问题：金标装卸运输服务站、扬中市正大物资有限公司两项目均位于省级生态空间管控区域中的扬中市环岛森林公园范围内。



整改情况：正在按清退方案推进中，完成时限为 2026 年 6 月底。

15、排查问题：金标装卸运输服务站、扬中市正大物资有限公司两项目都属于 2022 年长江岸线利用整治清理项目。



整改情况：正在按清退方案推进中，完成时限为 2026 年 6 月底。

难点问题 18 个

1、**排查问题：**丰收河 2#、3#泵坑排口有灰水流出。



整改情况：资金未落实到位。

2、**排查问题：**新扬河水质波动：（1）港联 5 号点排口有灰水流出；（2）浩云湾、阳光花园、安置房等小区存在个别混接。



整改情况：资金未落实到位。

3、排查问题：春柳北路污水泵站无法正常运行。



整改情况：一是实施主体未确立；二是修复方案需待确立。

4、排查问题：中华花苑存在混接。



整改情况：一是实施主体未确立；二是整改方案需待确立。

5、排查问题：宁馨新村西区老埭混接严重。




整改情况：资金未落实到位。

6、排查问题：港联5号点排口有灰水流出。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

7、排查问题：新世界沿街商铺、凯悦国际沿街商铺存在个别混接。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

8、排查问题：浩云湾、阳光花园、安置房等小区存在个别混接。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

9、排查问题：中央商场对面商住楼雨污分流未改造。



整改情况：一是实施主体未确立；二是实施方案未确立；三是资金未落实到位。

10、排查问题：江宁西巷存在混接。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

11、排查问题：花园新村、花园路存在混接。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

12、排查问题：城东安置房内部存在雨污混接。



整改情况：需与花园路、中园路改造工程同步实施。

13、排查问题：中园路雨污水管道存在混接。



整改情况：一是实施主体未确立；二是实施方案未确立；三是资金未落实到位。

14、排查问题：丰收河沿线泵坑排口有灰水流出。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

15、排查问题：柳竹新村小区污水管接入市政污水管较高问题。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

16、排查问题：春柳小区存在个别混接。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

17、排查问题：春柳路雨水泵站截污泵偏小。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

18、**排查问题：**同建河与明珠湾沟通不畅。



整改情况：一是实施方案未确立；二是资金未落实到位。

报：市四套班子领导，镇江市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

送：各镇街区，市深入打好污染防治攻坚战指挥部成员单位

市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室 2024年4月8日印
