


扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇	协办单位	
交办日期	2024-03-21	交办件编号	(2024) 7 号
交办内容	<p> 扬中市突出生态环境问题“大起底、大排查、大整治”专项行动中，你镇涉及以下问题：1、扬中市联合液化气站无法完善涉水手续，需进行拆除搬迁，现已制定清退方案。目前正在选址；2、金标装卸运输服务站位于省级生态空间管控区域中的扬中市环岛森林公园范围内，且属于2022年长江岸线利用整治清理项目，不符合布局规划，无法完善规划、涉水手续，现已制定清退方案，目前正立案调查；3、渡江纪念馆，沿江风光带：（1）渡江纪念馆，沿江风光带：扬中市自然资源和规划局已向镇江市自然资源和规划局提请规划调整，待规划调整后办理土地手续，目前规划还未调整，土地手续未办理。（2）根据镇水函发（2023）27号《关于扬中市政府提请对扬中渡江文化园等四个整改规范项目予以审核的复函》，镇江市水利局经会商，原则同意保留渡江文化园建设项目。（3）根据防洪评价报告意见，为了减少纪念馆工程滩地填高造成的影响，对纪念馆与现状洲堤之间滩地填高区域进行改造处理。改造面积3522.4m²，纪念馆改造区的高程控制在5.5m左右，与工程区下游高程保持一致。改造后与工程区上、下游现状滩地平顺衔接，形成一个滩地行洪通道。渡江文化园未按照防洪评价意见整改到位。目前整改方案已完成，即将招投标；4、新政小区雨污水管网分流改造、宏达小区雨污水改造工程、宏达附属楼雨污水改造工程、联合老农贸市场雨污分流改造工程等雨污水管网合流，未实施雨污水分流改造；5、苏腾迈通信科技有限公司建筑材料未覆盖、裸土未覆盖；6、江苏金澜重工有限公司建筑材料未覆盖、裸土未覆盖；7、江苏乐仕电气有限公司部分建筑材料未覆盖；8、江苏万创灭菌设备科技有限公司部分建筑材料未覆盖、部 </p>		



分建筑垃圾未及时清运；9、红联安置点四期基础设施建筑材料未覆盖；10、新坝镇新宁村熊金海渔场内有建筑垃圾未清理；11、江苏国华电力器材有限公司、江苏乾元飞达有限公司、镇江市江岛电气有限公司无排污许可证；12、镇江锦上新材料有限公司无危废仓库、无废气治理设施；13、扬中市联合特种钎料厂未办理排污许可；14、高新区：江苏春华电气工程有限公司、扬中市宏大轴承专用磨具有限公司、雷朋电气集团有限公司、江苏扬中印刷有限公司、大航有能电气有限公司、镇江中环电气有限公司、扬中市华日塑料电器厂、扬中市全友工程电器有限公司等企业未编制突发环境事件应急预案；15、高新区：江苏云企智造有限公司、镇江市永翔橡塑制品有限公司、镇江强能密封材料有限公司、江苏乐仕电气科技有限公司、江苏大航泓城电力电子有限公司、江苏正旺电气有限公司、江苏康宏电气科技有限公司等企业尚未取得排污许可证；16、黄山套工业小区：翔轮磨具未完成生物质锅炉提质改造。请针对交办问题，组织开展问题整改，对能够立行立改的，整治阶段内要整改到位；对于整改时间较长的，要制定整治方案，明确具体整治措施、完成时间。对问题整改情况要形成工作报告，内容包括整改完成情况和下一步整改方案，于3月25日前报市攻坚办。

<p>整改方案 上报日期</p>	<p>2024-03-22</p>	<p>整改方案明 确完成时限</p>	<p>2024-03-22</p>
----------------------	-------------------	------------------------	-------------------

整改情况

1. 扬中市联合液化气站无法完善涉水手续，需进行拆除搬迁，现已制定清退方案，目前正在选址预计 2026 年 6 月 30 日前完成清退；
2. 金标装卸运输服务站尚未正常经营，根据清退方案，目前正在案件诉讼争议期。资规部门做好该地块覆绿、湿地等规划方案的技术指导工作，现正在按清退方案推进中，完成时限为 2026 年 6 月底
3. 渡江纪念馆，沿江风光带：（1）渡江纪念馆，沿江风光带：扬中市自然资源和规划局已向镇江市自然资源和规划局提请规划调整，待规划调整后办理土地手续，目前规划还未调整，土地手续未办理。（2）根据镇水函发（2023）27 号《关于扬中市政府提请对扬中渡江文化园等四个整改规范项目予以审核的复函》，镇江市水利局经会商，原则同意保留渡江文化园建设项目。（3）根据防洪评价报告意见，为了减少纪念馆工程滩地填高造成的影响，对纪念馆与现状洲堤之间滩地填高区域进行改造处理。改造面积 3522.4m²，纪念馆改造区的高程控制在 5.5m 左右，与工程区下游高程保持一致。改造后与工程区上、下游现状滩地平顺衔接，形成一个滩地行洪通道。渡江文化园未按照防洪评价意见整改到位。目前整改方案已完成，即将实施招投标等前期工作；
4. 宏达小区、宏达附属楼、联合老农贸市场（花子街）已出具施工图，12 月底前完成雨污水分流改造施工，新政小区雨污分流工程下一步分步实施；
5. 腾迈通信科技有限公司建筑材料、裸土已绿网覆盖；
6. 江苏金澜重工有限公司江苏金澜重工有限公司已完成建设，地面已硬质化；
7. 江苏乐仕电气有限公司已完成建设，地面已硬质化；
8. 江苏万创灭菌设备科技有限公司建筑垃圾已清运，地面已硬质化；
9. 红联安置点四期基础设施建筑材料已完成覆盖，现场已进行围挡；
10. 熊金海渔场内建筑垃圾已全部清理并完成覆绿；

- 11. 江苏国华电力器材有限公司、江苏乾元飞达有限公司、镇江市江岛电气有限公司已办理排污许可证；
- 12. 镇江锦上新材料有限公司已完成搬迁；
- 13. 已要求联合特纤厂停产整改，企业承诺未完成整改前暂停生产，镇村两级将加强巡查，发现问题及时上报扬中生态环境局；
- 14. 江苏扬中印刷有限公司、扬中市宏大轴承专用磨具有限公司、大航有能电气有限公司、扬中市华日塑料电器厂已完成编制，雷朋电气集团有限公司、镇江中环电气有限公司因未涉及《江苏省环境管理办法目价名录》中的环境风险物质，无需编制突发环境事件应急预案。春华电气已列入喷涂行业专项整治。全友工程电气已在油坊工业园区拿地，正在办理用地、建房手续，目前企业已停产，预计12月30前完成搬迁；
- 15. 江苏云企智造有限公司、镇江市永翔橡塑制品有限公司、镇江强能密封材料有限公司、江苏乐仕电气科技有限公司、江苏正旺电气有限公司、江苏康宏电气科技有限公司已办理排污许可证，江苏大航泓城电力电子有限公司为贸易公司不涉及生产活动；
- 16. 翔轮磨具已完成生物质锅炉提质改造

整改项目 负责人		整改 分管领导	
备注			