

“大起底、大排查、大整治”专项行动环境问题 交办情况说明

问题描述：集镇部分区域存在管网破损和混接现象。西来村部分村级河道有受污染现象。

整改进度：1、2024年3月，对集镇重点部分管网进行清淤检测，预计4月15日前完成。2、2024年4月，对集镇部分雨水管网进行修复，新增雨水排口涵闸三座，预计5月15日前完成。3、对银都门前雨污管网进行优化，新增一段 $\Phi 400$ 污水管网50米，计划4月份拿施工方案，5月底前施工完成。4、对集镇企业污水排口进行规范化整治，现已排查完成，4月份实施，力争5月底完成。



问题描述：北胜村光明电站河道受周边生活污水污染，存在水质不稳定问题。

整改进度：1、2024年3月完成初步设计方案；2、2024年4月完成设计方案审定；3、2024年5月完成造价和招投标；4、2024年6月施工单位进场施工；5、2024年10月底前工程施工结束；6、2024年11月交付运行。

