






## 扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：扬中市新坝镇

交办日期	2024-11-05	交办件编号	(2024) 61号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 D3JS202411040054）：镇江市扬中市新坝镇新治东区永治小区生活污水无法外排，下雨漫溢流入周边河塘（四圩大窑）。		
整改方案 上报日期	2024年11月6日	整改方案明 确完成时限	2025年6月底
整改情况	新坝镇邀请工程建设和运维单位（扬中市住建局），会同新治村对该小区生活污水收集处理系统开展初步检查，并研究制定工作方案。于9月23日开始进行污水管网检测招投标工作，10月22日完成该项工作招投标。11月5日接信访交办时，管网检测单位已经进场，计划2024年11月底前完成雨污水管网检测，2024年12月底前根据检测情况出具管网维修改造方案，2025年1月底前完成工程招投标，2025年6月底前完成工程施工。		
主要负责人签字：		年	月 日
复核情况		复核人员（签字）：	年 月 日
备注			

## 扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表


承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇	协办单位	
交办日期	2024-11-05	交办件编号	(2024) 61号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 D3JS202411040054）：镇江市扬中市新坝镇新治东区永治小区生活污水无法外排，下雨漫溢流入周边河塘（四圩大窰）。		
整改方案 上报日期	2024年11月6日	整改方案明确完成时限	2025年6月底
整改方案 计划安排	新坝镇邀请工程建设和运维单位（扬中市住建局），会同新治村对该小区生活污水收集处理系统开展初步检查，并研究制定工作方案。于9月23日开始进行污水管网检测招投标工作，10月22日完成该项工作招投标。11月5日接信访交办时，管网检测单位已经进场，计划2024年11月底前完成雨污水管网检测，2024年12月底前根据检测情况出具管网维修改造方案，2025年1月底前完成工程招投标，2025年6月底前完成工程施工。		
整改项目 负责人		整改 分管领导	
备注			

附件：

- 1.新坝镇新治村农民集中居住区雨污水管网检测中标通知书；
- 2.新坝镇新治村农民集中居住区雨污水管网检测合同；
- 3.现场核查情况。

附件 1

新坝镇新治村农民集中居住区雨污水管网检测中标通知书



附件 2

新坝镇新治村农民集中居住区雨污水管网检测合同

# 新坝镇新治村农民集中 居住区雨污水管网检测


## 合 同 书

委托方（甲方）：扬中市新坝镇人民政府

受托方（乙方）：江苏怡和景观工程有限公司

合同签订地点：江苏扬中


合同签订日期：    年    月    日



附件 3

### 现场核查照片

2024 年 11 月 5 日，扬中市新坝镇人民政府相关负责同志、新治村干部进行现场核查。



的直接损失承担赔偿责任，并承担相应的法律责任。

3、在合同履行期间，乙方应做好安全检测的教育，若发生人身伤亡事故，应承担全部责任，与甲方无关。

#### 第十一条 不可抗力

由于不可抗力致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

#### 第十二条 合同补充及纠纷解决


本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。因合同及合同有关事项发生的争议，向扬中市人民法院起诉解决。

#### 第十三条 附则

1、本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部工程完毕和工程费用结算完成后，本合同终止。


2、本合同壹式肆份，甲乙双方各持贰份。

甲方：新坝镇人民政府

单位名称（签章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：


电话：

开户银行：


帐号：

时间： 年 月 日

乙方：江苏怡和景观工程有限公司

单位名称（签章）：

单位地址：扬中市同心路50号

法定代表人：

委托代理人：秦晨生

电话：18605248755

开户银行：中行扬中城北支行

账号：474158202398

时间： 年 月 日