


扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 八桥镇人民政府		协办单位	
交办日期	2024年11月15日	交办件编号	(2024) 76号	
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 X3JS202411130055）：镇江市扬中市八桥镇村民反映，扬中市几年前就把长江边黄沙石子码头清理关闭了，但扬中市珩群装卸有限公司码头一直从事黄沙石子买卖，污水直排。			
整改方案 上报日期	2024年11月15日	整改方案明确完成时限	2025年12月31日	
整改方案 计划安排	1. 督促扬中市珩群装卸有限公司尽快完成设备调试和验收工作，2025年12月底前取得港口经营许可证。			
整改项目 负责人	王宏旭	整改 分管领导	魏奇	
备注				